

陶博会·新材料技术论坛筹备委员会文件

筹委会发〔2011〕11号

关于印发《第十一届中国(淄博)国际陶瓷博览会·第十届中国(淄博)新材料技术论坛开幕式工作方案》的通知

筹委会各成员单位:

现将《第十一届中国(淄博)国际陶瓷博览会·第十届中国(淄博)新材料技术论坛开幕式工作方案》印发给你们,请认真贯彻执行。

陶博会·新材料技术论坛筹备委员会

二〇一一年八月二十四日

第十一届中国(淄博)国际陶瓷博览会 第十届中国(淄博)新材料技术论坛开幕式 工作方案

为保证本届陶博会·新材料技术论坛开幕式取得圆满成功，根据市委、市政府的工作部署和总体《实施方案》要求，特制定本工作方案。

一、名称、时间、地点

(一) 名称：第十一届中国(淄博)国际陶瓷博览会·第十届中国(淄博)新材料技术论坛开幕式

(二) 时间：2011年9月6日上午9:00

(三) 地点：淄博国际会展中心

二、主席台布置与现场安排

(一) 主席台布置

开幕式主席台设在淄博国际会展中心广场，主席台长42米、宽10米、高0.75米；主席台背景为42米长、7.2米高的水幕墙，上有中英文对照的“第十一届中国(淄博)国际陶瓷博览会·第十届中国(淄博)新材料技术论坛开幕式”会标。主席台领导和贵宾按两排站立(第二排设38米长、1米宽、0.3米高台阶)。主席台上设两个讲话台并配鲜花。主席台两侧各设置一组专用音箱(另配备备用音箱)。

（二）参会人员安排

主席台与观礼区之间设 3 米宽通道作为记者使用区；观礼区长约 100 米、宽约 50 米，设立贵宾区、市直部门区、区县代表区等明显标志，供参加开幕式的贵宾与各区县人员站列。具体安排为：主席台正前方为贵宾区，分别为陶博会主办和支持单位、新材料技术论坛、陶博会与会贵宾；贵宾区两侧依次安排市直部门、各区县及高新区参会人员（分配方案见附表）。观礼区以南区域供前来观看的参观者及市民站列。

（三）氛围营造

1、表演安排。主席台西侧靠前位置设放鸽处。军乐队设在主席台东侧，彩花炮设在观礼区两侧，锣鼓队、舞狮队、彩烟分设观礼区以南。

2、会场氛围。会场布置彩虹门 30 个，小彩旗 800 面。

（四）礼兵安排

现场共安排 10 名武警值勤，分别是：主席台前两侧各安排两名，上主席台通道处安排两名，贵宾室门口安排两名，主席台领导和贵宾参观路线入口处（会展中心一楼西门）安排两名，参观路线结束处安排两名（开幕式开始后，贵宾室两名武警移至此处值勤）。

三、开幕式程序

（一）准备阶段

(1) 7: 00, 工作人员、筹备开幕式相关单位人员到达指定位置, 做好开幕前的一切准备工作。

(2) 7: 30, 军乐队、锣鼓队、舞狮队到达指定位置; 鸽子、彩花炮、彩烟等放至指定位置; 音响调试完毕, 播放庆典乐曲; 播音员、翻译到位。

(3) 8: 30, 参会来宾、市直部门、各区县、高新区参加开幕式领导及人员到达指定位置。

(4) 8: 40, 主席台领导及贵宾到达贵宾室, 并佩戴胸花; 庆典乐曲停止播放, 播音员循环介绍主席台领导和贵宾。

(5) 8: 45, 贵宾室工作人员向领导和贵宾简要介绍开幕式议程。

(6) 8: 50, 礼仪人员引领领导及贵宾上主席台就位。

(7) 9: 00, 开幕式正式开始。

(二) 开幕式议程

市委常委、常务副市长王顶岐主持开幕式。

(1) 市委副书记、市长周清利致辞;

(2) 春申集团董事长蔡祈敢致辞;

(3) 山东省科技厅领导致辞;

(4) 中国工程院领导讲话;

(5) 陶博会主办单位领导讲话;

(6) 省领导宣布大会开幕 (鸣放彩花炮, 放飞鸽子, 放彩烟, 奏乐、敲锣鼓等)。

开幕式议程大约 15 分钟。

议程结束后，礼仪人员引领主席台领导和贵宾参观，参观时间大约 40 分钟。（参观路线见附图）

四、工作任务分解

（一）主席台领导和贵宾安排。筹委会办公室牵头，拟定出席开幕式并在主席台就位的领导、贵宾名单及次序安排等。领导和贵宾包括：主办、承办、支持单位领导；中国工程院、中国科学院院士及外宾代表；市大班子领导。市经济和信息化委、市科技局、中国陶瓷科技城等于 9 月 2 日前分别提出上主席台领导和贵宾建议名单，筹委会办公室审核把关后送市委、市政府领导审定。

责任单位：筹委会办公室、市经济和信息化委、市科技局、中国陶瓷科技城

责任人：杜德俊、于明磊、王纯国、王向前、蔡祈敢

联系人：张 栋 电话：13706435955

汪 航 电话：13805330220

陈 伟 电话：13905339044

冯玉婷 电话：13869346234

（二）文稿起草及审核。筹委会办公室统一审核把关，拟定开幕式主持词及领导讲话稿等。陶博会主承办单位领导讲话由市经济和信息化委负责起草；新材料技术论坛主承办单位领导讲话由市科技局负责起草；春申集团致辞由中国陶

瓷科技城负责起草。

责任单位：筹委会办公室、市经济和信息化委、市科技局、中国陶瓷科技城

责任人：周洪刚、于明磊、王纯国、蔡祈敢

联系人：梁鹏勋 电话：13969399219

汪 航 电话：13805330220

陈 伟 电话：13905339044

冯玉婷 电话：13869346234

（三）主席台布置及调度指挥。搭建主席台；搞好会场及周边环境美化净化、广场整体布局设计和布置；配置两个标准讲台；安装调试好主席台电容话筒、音响，设置一个立式话筒；布置好彩花炮、礼炮、彩烟等，在主席台前及两侧摆放鲜花；安排军乐队、锣鼓队、舞狮队等表演队伍；确定播放乐曲；搞好开幕式现场调度和指挥等。

责任单位：张店区政府、中国陶瓷科技城

责任人：刘承志、蔡祈敢

联系人：孟凡伟 电话：13573321870

冯玉婷 电话：13869346234

（四）贵宾室安排。贵宾室设在会展中心二楼球形大厅内，用于接待上主席台的领导和贵宾。贵宾室要确保环境优雅、整洁一新，并配备矿泉水、茶水、湿巾等用品。配备好话筒、音响等。

责任单位：中国陶瓷科技城、市委接待处

责任人：蔡祈敢、李洁

联系人：冯玉婷 电话：13869346234

李桂泉 电话：13805332989

（五）现场引导与礼仪。市经济和信息化委、市科技局、中国陶瓷科技城分别负责于9月6日上午8:40前将上主席台的领导和贵宾引领到贵宾室。市委接待处负责安排礼仪人员，做好贵宾室接待服务工作，购置并为领导和贵宾佩戴胸花（鲜花），引领领导和贵宾到主席台就位。

责任单位：市委接待处、市经济和信息化委、市科技局、中国陶瓷科技城

责任人：李洁、于明磊、王纯国、蔡祈敢

联系人：李桂泉 电话：13805332989

汪 航 电话：13805330220

陈 伟 电话：13905339044

冯玉婷 电话：13869346234

（六）引领参观与解说。中国陶瓷科技城安排礼仪人员全程引领领导和贵宾参观。现场解说分工：会展中心一楼主展区当代国窑展，由市经济和信息化委负责；历届新材料论坛成就展，由市科技局负责；日用陶瓷精品展，历届陶博会回顾展及建陶展馆，由中国陶瓷科技城负责。以上单位要按参观路线分别准备好解说稿和扩音器材。

责任单位：市经济和信息化委、市科技局、中国陶瓷科技城

责任人：于明磊、王纯国、蔡祈敢

联系人：汪航 电话：13805330220

陈伟 电话：13905339044

冯玉婷 电话：13869346234

（七）翻译工作。做好有关文稿翻译，安排工作人员在贵宾室介绍开幕式议程，在开幕式现场做好同声翻译。文稿由筹委会办公室统一提供。

责任单位：市外办

责任人：魏向群

联系人：苏丽玲 电话：13853397124

（八）宣传报道。在开幕式前后，组织省、市新闻媒体报道开幕式盛况。

责任单位：市委宣传部

责任人：傅斌

联系人：何意光 电话：13864300998

（九）现场安全保卫。对开幕式现场、贵宾室、各展馆等重要部位提前进行安全检查。确定来宾进入会场路线并做好沿途治安保卫、秩序维持、车辆停放、交通疏导工作；做好领导和贵宾车队的引导工作；维护好会场秩序，做好突发情况的应急处置工作；负责武警值勤调度安排；负责现场消

防工作，9月6日7:30前安排消防车到达指定位置。

责任单位：市公安局

责任人：倪强

联系人：李铎 电话：13953308208

（十）现场医疗卫生保障。安排救护车和医务人员在9月6日7:30前到达指定位置并做好应急准备。

责任单位：市卫生局

责任人：孙辉

联系人：张琰 电话：13053365330

（十一）电力保障。提前做好供电保障工作。在开幕式现场配备应急发电车（提前一天进入现场），确保开幕式顺利进行。

责任单位：淄博供电公司

责任人：高晓东

联系人：王新孚 电话：13905335677

（十二）气象服务。从9月1日开始，每日向筹委会办公室提供未来3天本市天气预报。

责任单位：市气象局

责任人：臧传花

联系人：姜东梅 电话：15853336818

（十三）现场直播和录像。安排技术人员做好现场直播和录像工作，安排播音员介绍陶博会情况、主席台领导和贵

宾。

责任单位：市广播电视总台、中国陶瓷科技城

责任人：李一、蔡祈敢

联系人：张 伟 电话：13953396856

冯玉婷 电话：13869346234

五、第二方案会场安排

如遇小雨天气，开幕式正常进行。如遇中到大雨，开幕式改在第二会场进行。

第二会场地点设在淄博国际会展中心三楼西区，主席台长 15 米、宽 6 米、高 0.4 米；主席台上设 15 米长、4 米高的背景板(红色)，上有中英文对照的“第十一届中国(淄博)国际陶瓷博览会·第十届中国(淄博)新材料技术论坛开幕式”白色大字。军乐队设在主席台一侧。设记者区、贵宾区、市直部门区、区县代表区。开幕式议程及其他准备工作不变(由中国陶瓷科技城负责，具体安排见第二方案)。

六、工作进度安排

8 月 19 日前，召开主要筹备部门协调会，讨论开幕式方案。

8 月 25 日前，下发开幕式方案，调度开幕式前期筹备情况。

9 月 1 日前，召开调度会，检查主席台布置、现场氛围营造和开幕式各项筹备工作完成情况。

9月3日，进行开幕式彩排，安排整改工作。

9月5日，各项工作整改完成。

七、组织领导

为保证开幕式取得圆满成功，成立本届陶博会·新材料技术论坛开幕式领导小组(名单附后)。开幕式工作部、各有关部门和单位要高度重视，加强领导，精心组织，密切配合，加强沟通，未尽事宜及时与筹委会办公室联系，及时解决筹备工作中出现的问题，确保开幕式圆满成功。

- 附：
- 1、开幕式领导小组成员名单
 - 2、开幕式参会人数分配表
 - 3、开幕式贵宾车辆行驶路线图
 - 4、开幕式参观路线图

2011 陶博会·新材料技术论坛开幕式 领导小组成员名单


- 组 长：**王新平 筹委会办公室常务副主任
- 副组长：**杜德俊 市政府办公厅副主任
- 刘承志 张店区政府副区长
- 蔡祈敢 春申集团董事长
- 成 员：**周洪刚 筹委会办公室副主任
- 于明磊 市经济和信息化委副主任
- 王纯国 市科技局副局长
- 倪 强 市公安局副局长
- 孙 辉 市卫生局副局长
- 魏向群 市外办副主任
- 傅 斌 市委外宣办主任
- 李 洁 市委接待处副处长
- 王向前 市政府应急办副主任
- 荆茂彬 市旅游局副局长
- 臧传花 市气象局副局长
- 李 一 市广播电视总台副总编辑
- 韩克新 市陶瓷行业协会会长、中国陶瓷馆馆长
- 高晓东 淄博供电公司总工程师
- 冯玉婷 春申集团副总经理

开幕式参会人数分配表

单位	人数
张店区	1500 人
淄川区	300 人
临淄区	200 人
周村区	300 人
博山区	300 人
桓台县	200 人
高青县	150 人
沂源县	150 人
高新区	200 人
文昌湖区	50 人
市直机关	500 人
市经济和信息化委	400 人
市科技局	400 人
市旅游局	200 人
中国陶瓷科技城	1000 人
合计	5800 人

参观路线图

- ①当代国窑展
- ②中外日用陶瓷精品展
- ③“淄博琉璃·明清官窑”琉璃展
- ④“丝绸之路·起点淄博”丝绸展
- ⑤历届新材料技术论坛重大成就展
- ⑥历届陶博会回顾展
- ⑦建陶展馆
- ⑧建陶展馆



贵宾车辆行驶路线

